Комитет образования

Администрации Балаковского муниципального района  Саратовской области

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» 

г.Балаково Саратовской области

П Р И К А З

	14.05.2010 г.
	№
	129


Об утверждении плана

мероприятий по подготовке к введению 

ФГОС НОО в «МОУ СОШ № 7.

 
В целях обеспечения условий для перехода образовательного учреждения к реализации ФГОС НОО с 01.09.2011 г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:

 

1. Утвердить план  мероприятий по подготовке к  введению ФГОС НОО в МОУ «Средняя школа № 7» на 2010-2011 уч.год (Приложение № 1)
2. Возложить ответственность за исполнением плана  мероприятий по подготовке к введению ФГОС НОО в МОУ «Средняя школа № 7» на Теребилкину Е.В.., заместителя директора по УВР.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор МОУ « Средняя школа № 7»                                   Т.Н.Грачева 

С приказом ознакомлена:    

Теребилкина Е.В. – 

Приложение № 1

к приказу по МОУ «СОШ № 7»
от 14.05.2010 г. № 129

план мероприятий 

по подготовке к введению ФГОС НОО на 2010-2011 уч.год

	№
	Мероприятие 
	Сроки 
	Ответственные 

	1. Создание условий нормативно-правового обеспечения введения ФГОС НОО

	1.
	Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожной карты) по подготовке к введению ФГОС НОО
	Апрель 2010
	Грачева Т.Н.

Теребилкина Е.В.

	2.
	Подготовка приказа об утверждении плана подготовки к ведению ФГОС НОО
	Май 2010
	Грачева Т.Н.

Теребилкина Е.В.



	3.
	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО
	Сентябрь-май 2011
	Теребилкина Е.В.

Илюшина С.М.

Казанцева Л.С.

	4.
	Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО на 2011-2012 уч.год
	Апрель  2011
	Теребилкина Е.В.
Илюшина С.М.

Хачпанова М.В.

	5.
	Подготовка приказа об утверждении УМК для 1-х классов на 2011-2012 уч.год
	Май 2011
	Грачева Т.Н.

	6.
	Подготовка приказа об утверждении ООП НОО
	Май – июнь 2011
	Грачева Т.Н.

	7.
	Разработка проекта учебного плана (1 класс) в соответствии с требованиями ФГОС
	Март 2011
	Теребилкина Е.В.

	8.
	Приведение в соответствии с требованиями ФГОС нормативных локальных актов школы
	В течение года
	Грачева Т.Н.

Теребилкина Е.В.

Стручкова О.Н.

	9.
	Подготовка изменений и дополнений к Уставу школы в связи с введением ФГОС НОО
	Январь-апрель 2011
	Грачева Т.Н.

	2.Создание условий финансово-экономического обеспечения введения ФГОС.

	1.
	Подготовка пакета документов по формированию ФОТ и стимулирования труда педагогов в соответствии с документами регионального и муниципального уровней
	В течение года
	Грачева Т.Н.
Теребилкина Е.В.

	2.
	Внесение дополнений в положение о стимулирующих надбавках ОУ для членов рабочей группы по введению ФГОС НОО. 
	В течение года
	Грачева Т.Н.

Теребилкина Е.В.

	3. Организационные мероприятия, обеспечивающие введение ФГОС

	1.
	Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС НОО
	Март 2010
	Грачева Т.Н.

	2.
	Организация деятельности рабочей группы по созданию модели введения ФГОС НОО
	В течение года
	Грачева Т.Н.

	3.
	Заседание рабочей группы по вопросам подготовки к введению ФГОС НОО
	1 раз в месяц
	Теребилкина Е.В.

Илюшина С.М.

	4.
	Формирование школьной команды для участия в семинарах по проблемам введения ФГОС НОО
	В  течение года
	Грачева Т.Н.

	5.
	Привлечение общественности к проектированию ООП НОО 
	В течение года
	Грачева Т.Н.

	6.
	Проведение самоанализа созданных условий для перехода на ФГОС НОО
	Март-апрель 2010
	Грачева Т.Н.

Теребилкина Е.В.

Стручкова О.Н.

	7.
	Организация совещаний, собраний, круглых столов по обсуждению модели перехода на ФГОС НОО
	В течение года
	Грачева Т.Н.

Теребилкина Е.В.

Стручкова О.Н.

	8.
	Формирование банка данных по УМК на 2011-2012 уч.год (1 классы)
	Февраль 2011
	Теребилкина Е.В.

Хачпанова М.В.

	9.
	Разработка показателей итоговых отметок учащихся на основе экспертной оценке знаний учащихся
	В течение года
	Теребилкина Е.В.

Илюшина С.М.

Казанцева Л.С.

	4.Создание условий кадрового обеспечения введения ФГОС

	1.
	Формирование плана методической работы в том числе и прохождение КПК   с   учетом введения ФГОС НОО
	Сентябрь 2010
	Теребилкина Е.В.

	2.
	Обеспечение повышения квалификации учителей начальных классов по вопросам ФГОС
	В течение года
	Грачева Т.Н.

	3.
	Знакомство педколлектива с проблемами введения ФГОС.
	Май 2011
	Теребилкина Е.В.

	4.
	Обеспечение участия педагогов начальной школы в семинарах по вопросам методики, методологии преподавания в условиях новых ФГОС НОО
	В течение года
	Грачева Т.Н.

	5.Создание условий информационного обеспечения введения ФГОС

	1.
	Родительское собрание будущих первоклассников по проблемам обучения в условиях введения ФГОС НОО
	Май 2011
	Грачева Т.Н.

Теребилкина Е.В.

	2.
	Информирование всех субъектов образовательного процесса о порядке введения ФГОС посредством использования школьного сайта
	В течение года
	Теребилкина Е.В.

	6.Создание условий материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО

	1.
	Планирование финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС (УМК, создание условий для проведения внеурочной деятельности) 
	Сентябрь-октябрь 2011
	Грачева Т.Н.

Смеричанская Г.А.

Стручкова О.Н.

	2.
	Формирование образовательной среды в школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО 
	В  течение года
	Грачева Т.Н.

Теребилкина Е.В.

Стручкова О.Н. 


